
2017年福建省城市社区

全民健身场地设施建设项目实施方案

一、指导思想

根据省委、省政府《关于开展2017年为民办实事工作的通知》（闽委〔2017〕4号）精神，推进全省城市社区全民健身场地设施建设，以满足群众日益增长的健身需求，不断完善城市社区15分钟体育健身圈。

二、目标任务
全省新建120个城市社区多功能运动场、50个室内健身房、60个笼式足球场和30个门球场。各设区市按多功能运动场14个、室内健身房6个、笼式足球场7个、门球场福州、漳州、泉州、莆田各3个，三明、南平、龙岩、宁德各4个申报；平潭综合实验区按多功能运动场8个、室内健身房2个、笼式足球场4个、门球场2个申报。对革命老区、贫困地区可适当倾斜，各地可在控制数范围内多报1-3个项目，用于项目调剂，最终分配名单以省局下发的通知为准。

三、建设经费及标准
城市社区全民健身场地设施建设项目，共安排建设资金7950万元，从全省体育彩票销售总额的1%提取列支，设备器材由省体育局集中采购。
1.多功能运动场

每个社区多功能运动场建设项目资金为35万元，其中整体笼式多功能综合运动场和室外健身器材28万元，场地基础及预埋件安装建设7万元（场地基础施工应按混凝土篮球场地建设标准实施，场地建设经费待项目点确认后通过财政转移支付下拨）。用地总面积不小于750平方米。其中建设一个多功能综合运动场（混凝土硬化面积33米×19米），用地面积627平方米，具有篮球、气排球、羽毛球和轮滑（儿童）等活动功能，场地四周安装铁丝栏网，配置篮球架、气排球网架。另配建一套14件室外全民健身路径器材（含配置四件室外轨道棋），用地面积约150平方米。
2.室内健身房
每个室内健身房建设项目资金为15万元。由社区提供同一建筑物相邻的室内健身场地面积累计达100平方米以上，有人管理，能长期坚持对外开放。配置电动跑步机等20件左右室内健身活动器材。
3.笼式足球场
每个社区笼式足球场建设项目资金为40万元，其中笼式人造草地足球场及相关器材33万元，场地基础建设7万元（场地基础施工应按草地足球场建设标准实施，场地建设经费待项目点确认后通过财政转移支付下拨）。混凝土硬化面积714平方米（34米×21米），铺设人造草地（32米×19米），场地四周安装铁丝栏网，配置五人制足球门。
4.门球场
每个门球场建设项目资金为20万元，其中笼式门球场及相关器材15万元，场地基础建设5万元（场地基础施工应按门球场地建设标准实施，场地建设经费待项目点确认后通过财政转移支付下拨）。建设用地面积约460平方米（规格24米×19米），配置人工草地、组合灯光等器材。另配建一套健身路径器材用地面积约50平方米。该项目建设请当地体育局和老体协等单位做好衔接。
四、保障措施
1.各地要高度重视，要按省委省政府为民办实事的工作要求，成立专门的工作班子，明确项目实施中有关部门的职能任务。根据省、市、县政府已出台新周期全民健身实施计划，各设区市、县体育局要及时将建设项目报告当地政府，将项目列入当地为民办实事工作和建设规划，务必按照项目申报、审核及完成的时间节点要求，与建设、规划等部门协同实施，形成齐抓共管工作格局，确保年内全部完成建设。

2.所有的全民健身场地建设选址要在人口相对集中的城市社区，可以结合全民健身活动中心、体育公园、美丽乡村建设进行布点，完善老百姓“15分钟健身圈”。所有项目要对外开放、有专人管理，做到管理制度上墙。 

3.各地要及时掌握工作进度，加大对建设项目的督查力度。项目进展情况实行月报制度，每月1日前报省局群体处。

4.项目建设和管理的主体为县（市、区）文体局，项目建成后由所在地文体局进行验收。项目验收后，县（市、区）文体局可与受建单位、中标厂家签订三方协议，按照“谁使用，谁受益，谁负责”的原则，将项目交由受建单位管理，依法明确资产性质、产权归属、管理维护要求以及器材种类、数量等事项，要做好资产登记造册，任何单位和个人不得以任何名义侵占，不得擅自改变使用性质。
五、实施步骤
1.2月启动政府采购程序，请各县（市、区）于2月20日前完成向市体育局的申报工作，申报的项目点须在当地公示7天无异议后方可上报。

2.请各设区市、区于3月15日前完成向省体育局的申报工作，申报的项目点须经审查并在当地公示7天无异议后方可上报。

3.4月底省局完成对全省所有项目的审核，公示7天无异议后，下发项目建设名单及场地建设施工图纸，多功能运动场、笼式足球场和门球场场地建设经费以财政转移支付形式下拨，请各地根据施工图纸要求按照标准进行场地基础建设。

4.12月完成各类项目建设并投入使用。

附件：1.2017年多功能运动场建设项目申报表

2.2017年室内健身房建设项目申报表

3.2017年笼式足球场建设项目申报表

4.2017年门球场建设项目申报表

5.2017年城市社区全民健身场地设施建设项目进展情况表

附件1

2017年多功能运动场建设项目申报表

 设区市（盖章）           项目负责人：            联系电话：

	序号
	县（市、区）
	城市社区
	项目负责人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.3月15日前将申报表汇总后报至省局群体处

2.各申报单位必需附上实地建设用地的全景照片。

3.不受理在原有篮球场地上进行改建、扩建的建设用地申报。

4.请按照项目点条件成熟度排序申报。

联系人：李境韬，邮箱：51932672@qq.com

联系电话:87814911，13960786686

附件2

2017年室内健身房建设项目申报表

 设区市（盖章）       项目负责人：              联系电话：

	序号
	县（市、区）
	城市社区
	项目负责人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.3月15日前将申报表汇总后报至省局群体处。

2.各申报单位必需附上实地建设用地的全景照片。

3.请按照项目点条件成熟度排序申报。

联系人：李境韬，邮箱：51932672@qq.com

联系电话:87814911，13960786686

附件3

2017年笼式足球场建设项目申报表

 设区市（盖章）       项目负责人：       联系电话：

	序号
	县（市、区）
	城市社区
	项目负责人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.3月15日前将申报表汇总后报至省局群体处。
2.各申报单位必需附上实地建设用地的全景照片。

3.不受理在原有足球场地上进行改建、扩建的建设用地申报。

4.请按照项目点条件成熟度排序申报。

联系人：李境韬，邮箱：51932672@qq.com

联系电话:87814911，13960786686

附件4

2017年门球场建设项目申报表

 设区市（盖章）       项目负责人：       联系电话：

	序号
	县（市、区）
	城市社区
	项目负责人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.3月15日前将申报表汇总后报至省局群体处。

2.各申报单位必需附上实地建设用地的全景照片。

3.不受理在原有门球场地上进行改建、扩建的建设用地申报。

4.请按照项目点条件成熟度排序申报。
联系人：李境韬，邮箱：51932672@qq.com

联系电话:87814911，13960786686

附件5

2017年城市社区全民健身场地设施建设

项目进展情况表

设区市（盖章）       项目负责人：       联系电话：
	序号
	项目名称
	主办单位

协办单位
	项目进展情况
	资金到

位情况
	是否按进度推进
	存在主要问题（需要协调的工作）

	1
	多功能

运动场
	主办单位：省体育局，各市、县（区）人民政府、平潭综合实验区管委会

协办单位：省财政厅
	
	
	
	

	2
	室内健身房
	
	
	
	
	

	3
	笼式足球场
	
	
	
	
	

	4
	门球场
	
	
	
	
	


注：项目进展情况实行月报制度，每月1日前报局群体处。

联系人：李境韬，邮箱：51932672@qq.com

联系电话：87814911，13960786686

项目建设用地承诺书

承诺单位：

项目负责人：

联系电话：

我单位申请建设              项目，该项目用地位于                      ，用地面积为         平方米，现就此建设用地作出如下承诺：若确定我单位申报项目为建设点，我们将严格按照国家有关规定办理土地有关手续，并自收到《福建省体育局关于2017年城市社区全民健身场地设施建设项目任务分配名单的通知》起，3个月内提交项目用地并完成场地基础建设。如未能及时完成，影响省委省政府为民办实事项目工程进度，将自觉承担相关责任。

承诺单位（盖章）：

年   月   日

全民健身场地设施建设项目资金管理办法

第一章  总  则

第一条  为切实做好省委省政府为民办实事工作，加强项目建设管理，提高资金使用效益，根据每年省委、省政府《关于开展为民办实事工作的通知》和《福建省全民健身实施计划（2016-2020年）》，结合我省实际情况，制定本办法。

第二条  本办法中的全民健身场地设施项目，根据公共体育设施建设规划和群众需求确定项目类型，配置在社区、公园、广场、校园等公共场所，以完善城乡“15分钟健身圈”建设，供群众免费或低收费使用。

第三条  项目配建工作应坚持因地制宜、保质保量、建管并重、服务群众的原则。器材配置应统筹考虑各类使用人群的特点，保障广大群众的健身需求。

第四条  专项资金的执行期限为四年，从2017年到2020年。

第二章 管理机构和职责

第五条  省体育局、省财政厅负责对项目配建、资金管理工作进行指导和监管。

第六条  地方政府负责做好当地全民健身场地设施建设用地规划，并落实建设用地。

第七条  社区居委会（小区物业、业委会）、公园（广场）管理部门、机关企事业单位等使用器材的组织和单位，负责对配建在本组织和单位所辖区域内的器材进行日常管理。

第三章  申报和审批

第八条  项目申报须具备以下条件

（一）项目申报主体须在福建省行政区域内（不含厦门）依法登记注册，具有独立法人资格，有健全的财务管理制度，会计核算规范；

（二）申报项目须在人口集中的地区，符合项目用地要求，具备较好的管理维护机制，能产生较好的社会效益；

（三）项目单位在申报项目时，需要填写项目申报表（加盖公章）、提交用地承诺书（保证按时提供建设用地）并附相关材料，明确项目责任人。申报材料的内容必须真实、准确、完整。

第九条  项目审核流程

（一）县级体育部门对辖区内申报的项目进行筛选，经过实地查看后提交局务会议研究，审议通过后进行公示，公示无异议后正式上报设区市体育部门；

（二）设区市体育部门对辖区内申报的项目进行筛选，经过实地查看后提交局务会议研究，审议通过后进行公示，公示无异议后正式上报省体育局；

（三）省体育局对全省申报的项目进行审查，经局分管领导审核后提交局长办公会研究，审议通过后进行公示，公示无异议后正式下发文件。

第十条  符合条件的建设点须于每年3月15日前逐级报送至省体育局。

第四章 资金管理

第十一条  每年省委、省政府为民办实事工作——全民健身场地设施建设项目，所需资金从全省体彩公益金发行总额的1%提取列支，设备器材由省体育局集中采购，场地基础建设经费采用转移支付的形式由省财政厅下拨。

第十二条  体彩公益金预算一经批准，应当严格执行，不得擅自调整。如确需调整，应当按照彩票公益金预算管理的有关规定，由省体育局统一报省财政厅批准后执行。

第十三条  市级财政部门收到省体育局联合财政厅下发的《关于下达全民健身场地基础建设经费的通知》后，应当在10日内予以分配下达县级财政部门，县级财政部门收到分配资金后应在7日内拨付建设单位。

第十四条  项目结余资金可通过追加采购、经费补助等形式用于支持地方建设全民健身设施、开展全民健身活动，补助对象须经省体育局局长办公会研究确定。

第五章  项目建设和验收

第十五条  市、县体育部门要对辖区内的建设点进行不定期检查，确保场地建设资金到位后，60日内完成场地基础建设。

第十六条  项目器材由中标厂家进行安装，受建单位要协助并监督厂家安装，在安装过程中有发现问题的，受建单位可与当地体育部门或直接向省体育局反映，及时改正。

第十七条  项目建成后由县（市、区）文体局和受建单位进行验收，设区市体育部门要对项目进行二次验收，确保辖区内各类项目于当年度内保质保量完成。

第六章  项目管理和绩效考评

第十八条  项目管理的主体为县（市、区）文体局，项目验收后，县（市、区）文体局可与受建单位、中标厂家签订三方协议，按照“谁使用，谁受益，谁负责”的原则，将项目交由受建单位管理，要依法明确资产性质、产权归属、管理维护要求以及器材种类、数量等事项，要做好资产登记造册，任何单位和个人不得以任何名义侵占，不得擅自改变使用性质，并做好开放管理工作。

第十九条  项目点要建立日常管理制度，确定至少一名专（兼）职管理人员，管理制度须上墙，接受群众监督。在使用过程中出现器材损坏的，应及时与厂家联系，如厂家未能及时进行维修，可向省体育局反映，及时改正。

第二十条  建立绩效考评制度。省财政厅会同省体育局组织专家或委托第三方机构对项目资金进行绩效考评。绩效考评是指对项目实施过程和完成结果的考评。主要考评立项目标的合理性、项目立项目标完成程度、项目验收的有效性、项目组织管理水平、项目实施产生的社会效益、项目的可持续影响、项目资金落实情况、项目资金实际支出情况、单位财务管理状况、单位财务信息质量等方面的内容。

绩效考评的结果作为以后年度项目资金安排的依据。

第七章  附  则

第二十一条  市、县体育部门可以参照本办法的规定，结合本地情况制定本地区管理办法。

第二十二条  本办法由省财政厅、省体育局负责解释。

第二十三条  本办法自印发之日起执行。
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